
**FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ VOLET 3
SIGNATURE INNOVATION DES MRC**

LAC OSISKO : PROJET D'IMPACT TERRITORIAL

**RAPPORT D'ACTIVITÉS
ET D'UTILISATION DES SOMMES**

31 mars 2024

1. MISE EN CONTEXTE

Créé dans le cadre du Partenariat 2020-2025 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes, le Fonds régions et ruralité (FRR) se décline en quatre différents volets. Le volet 3 – Projets « Signature innovation » vise à encourager les MRC à développer ou à se doter d'une identité territoriale forte, s'articulant autour de leur vision de développement. Le 2 juin 2023 une Entente sur le projet « Signature innovation » de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouyn-Noranda – Lac Osisko – Projet d'impact territorial a été signée entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre du Volet 3 du Fonds régions et ruralité (FRR). Cette entente prendra fin le 31 mars 2026.

Les objectifs de cette Entente consistent à :

- Positionner la Ville comme leader de grands projets d'ensemble venant établir ou consolider son identité territoriale dans le domaine d'intervention des espaces naturels;
- Accroître l'activité économique dans le domaine d'intervention retenu;
- Accroître la collaboration entre la MRC et les ministères et organismes gouvernementaux présents en région.

Le projet Signature-Innovation déposé au MAMH par la Ville de Rouyn-Noranda en collaboration avec le Collectif Territoire vise à créer une mobilisation extraordinaire autour du lac Osisko, tant à travers une démarche participative et intersectorielle exemplaire et inspirante que par la réalisation de projets concrets d'aménagement et de mise en valeur conçus dans le respect du patrimoine culturel et de l'environnement.

Les objectifs spécifique du projets sont les suivants :

- Mobiliser les forces vives de la communauté rouynorandienne autour d'un projet novateur et positif ancré dans la transition socioécologique ;
- Développer des projets d'aménagement attractifs, originaux et respectueux de l'environnement et du patrimoine culturel ;
- Favoriser l'accès au lac Osisko pour la population et pour les visiteurs ;
- Créer un rayonnement positif de Rouyn-Noranda en tant que ville créative audacieuse et résiliente.

2. RAPPORT D'ACTIVITÉS

Tableau 2.1 : rapport des activités réalisées au 31-03-2024

Porteur du projet / activité	Projet	Détail des activités réalisées	Projet terminé
Ville de Rouyn-Noranda	Plan directeur de l'aménagement des abords du lac Osisko (L'atelier Urbain)	Démarche de consultation et travail avec une firme pour la réalisation d'un plan d'aménagement	Oui
Ville de Rouyn-Noranda	Espace Réal-Lacombe : projet de réaménagement de la Presqu'île	Services de gestion de projet (Nadeau Gestion de projets)	Oui
		Réalisation du plan d'aménagement (Groupe conseil Trame)	Oui
		Réalisation du plan d'aménagement (Groupe conseil Trame)	Non
		Étude écologique de caractérisation (Bio-Rives consultants en environnement)	Oui
Collectif Territoire	Plan d'action des partenaires	Démarche de concertation avec les principaux partenaires visant l'élaboration d'un plan d'action concerté pour le Projet lac Osisko	Non
Collectif Territoire	Actions de communication, consultation et mobilisation	Cabanes du lac : augmenter l'attractivité hivernale du site de la Presqu'île par l'installation de cabanes accessibles gratuitement pour la population et les visiteurs	Non
		Corvées de collecte de déchets : inviter la population et les partenaires à nettoyer les berges du lac Osisko lors de corvées saisonnières	Non
		Activités de mobilisation et de consultation : réaliser des activités variées visant la participation citoyenne et la mobilisation communautaire autour du lac Osisko.	Non
Collectif Territoire	Autres projets communs : laboratoire d'espace public, démarche identité visuelle, mobilisation pour le Défi AquaHacking Québec	Laboratoire d'espace public : augmenter l'attractivité du site du lac Osisko en révélant le potentiel de certains lieux ayant besoin d'amour et réaliser une démarche d'aménagement culturel du territoire pour réaliser des projets transitoires	Non
		Démarche d'identité visuelle : réaliser une démarche de concertation visant à proposer une identité visuelle unique et adaptée au lac Osisko et s'inscrivant en cohérence avec les différents projets d'aménagement, en respect du site.	Non
		Défi AquaHacking Québec : mobiliser les acteurs locaux et régionaux autour de la réalisation du Défi : milieu universitaire, partenaires financiers, porteurs d'enjeux, etc.	Non

3. RAPPORT BUDGÉTAIRE

Tableau 3.1 : rapport budgétaire des activités réalisées et sommes associées, au 31-03-2024

Année financière début du projet	Nom organisme	Projet	Coût total du projet	Montant FRR-V3	Autre contribution MRC	Contribution partenaire	Autres aides publiques	Autres contributions privées	Projet terminé
2022-2023	Ville de Rouyn-Noranda	Plan directeur de l'aménagement des abords du lac Osisko (L'atelier Urbain)	30 417 \$	30 417 \$					Oui
2023-2024	Ville de Rouyn-Noranda	Services de gestion de projet (Nadeau Gestion de projets)	6 614 \$	6 614 \$					Oui
2023-2024	Ville de Rouyn-Noranda	Réalisation du plan d'aménagement (Groupe conseil Trame)	25 414 \$	25 414 \$					Oui
2023-2024	Ville de Rouyn-Noranda	Réalisation du plan d'aménagement (Groupe conseil Trame)	1 701 \$	1 701 \$					Non
2024-2025	Ville de Rouyn-Noranda	Étude écologique de caractérisation (Bio-Rives consultants en environnement)	14 992 \$	14 992 \$					Oui
2023-2024	Collectif Territoire	Coordination globale - comité directeur et démarche	15 000 \$	15 000 \$					Non
2024-2025	Collectif Territoire	Plan d'action des partenaires	30 000 \$	30 000 \$					Non
2023-2024	Collectif Territoire	Actions de communication, consultation et mobilisation : cabanes du lac, corvée de collecte de déchets, activités de mobilisation et de consultation	47 000 \$	45 000 \$	2 000 \$				Non
2023-2024	Collectif Territoire	Autres projets communs : laboratoire d'espace public, démarche identité visuelle, mobilisation pour le Défi AquaHacking Québec	80 000 \$	80 000 \$					Non
2023-2024	Ville de Rouyn-Noranda	Frais administratifs de l'entente	14 224 \$	14 224 \$					Non

4. BILAN AU 31-03-2024

Tableau 3.1 : rapport budgétaire des activités réalisées et sommes associées au 31-03-2024

ENVELOPPE TOTALE DE L'ENTENTE	1 641 167 \$
PROJETS ENGAGÉS	(265 362 \$)
SOLDE NON-ENGAGÉ	1 375 805 \$